

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2023
CUP G37H22002990004**

**Progetto Definitivo Esecutivo
LOTTO II**

CRONOPROGRAMMA

		24/07/2023	31/07/2023	07/08/2023	14/08/2023	21/08/2023	28/08/2023	04/09/2023	11/09/2023	18/08/2023	25/08/2023	01/09/2023	08/09/2023	15/09/2023	22/09/2023	29/09/2023	06/10/2023	13/10/2023	20/10/2023	27/10/2023	03/11/2023	10/11/2023	17/11/2023	24/11/2023	01/12/2023	08/12/2023	15/12/2023	22/12/2023	29/12/2023	
	AZIONI DA COMPIERE	sett. 1	sett. 2	sett. 3	sett. 4	sett. 5	sett. 6	sett. 7	sett. 8	sett. 9	sett. 10	sett. 11	sett. 12	sett. 13	sett. 14	sett. 15	sett. 16	sett. 17	sett. 18	sett. 19	sett. 20	sett. 21	sett. 22	sett. 23	sett. 24	sett. 25	sett. 26	sett. 27	sett. 28	
1	Redazione ed approvazione progetto definitivo esecutivo																													
2	Procedura di gara, verifica ed affidamento																													
3	Sottoscrizione contratto																													
4	Consegna lavori																													
5	Inizio lavori																													
6	Esecuzione asfalti strade																													
7	Esecuzione ripristini marciapiedi																													
8	Fine lavori																													
9	Redazione contabilità finale																													
10	Redazione del certificato di regolare esecuzione																													

ago-23

Il Tecnico
lori geom. Luca