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ALBINEA-PROTEZIONE CIVILE

anno

mese

settimana 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° 20° 21° 22° 23° 24° 25° 26° 27° 28° 29° 30° 31° 32° 33° 34° 35° 36° 37° 38° 39° 40° 41° 42° 43° 44° 45° 46° 47° 48° 49° 50° 51° 52° 53° 54° 55° 56° 57° 58° 59° 60° 61° 62° 63° 64°

1 ALLESTIMENTO CANTIERE -

2 Delimitazione dell'area di cantiere

3 Installazione montacarichi e canale di scarico

4 Impianto elettrico di cantiere

SCAVI E FONDAZIONI

5 Scoticamento area

6 Scavi di splateamento o in sezione obbligata

7 Fondazioni e solette armate

OPERE EDILI

8 Stuttura in elevazione in c.a.

9 Murature di tamponamento e solai in latero-cemento

10 Rivestimenti esterni (copertura, cappotto, ecc.)

11 Partizioni interne e controsoffitti

12 Massetti e pavimentazioni

13 Tinteggiatura pareti e soffitti

14 Montaggio serramenti interni ed esterni

IMPIANTI

15 Imp. Idrico sanitario

16 Imp. Meccanico

17 Imp. Elettrico, illuminazione e fotovoltaico

AREE ESTERNE

18 Sistemazone area esterna

19 Realizzazioni pavimentazioni esterne

20 Opere di urbanizzazione

21 Pulizia generale

ALLESTIMENTI

22 Arredo dei locali

23 Allestimenti, insegne ed accessori

24 Disallestimento cantiere -

LEGENDA

FASI LAVORATIVE NON INTERFERENTI CON ALTRE

FASI LAVORATIVE INTERFERENTI CON ALTRE

fasi che si svolgeranno in zone medesime dell'area di cantiere e/o nello stesso momento temporale con aggravio di rischio rispetto a quelli intrinseci  di ogni fase

FASI LAVORATIVE INTERFERENTI FRA LORO TEMPORALMENTE MA NON FISICAMENTE

fasi che si svolgereanno in zone distinte dell'area di cantiere e quindi difficilmente possono aggravare le situazioni di rischio intrinseche di ongi fase

Nr Numero fase lavorativa

tempo numero progressivo della settimana lavorativa considerata di 5gg lavorativi ed escluso i festivi

(le settimane lavorative sono numerate consecutivamente escludendo dal computo le settimane dfestive in corrispondenza di agosto e del periodo natalizio)

Il seguente cronoprogramma dei lavori riporta la successione temporale delle fasi lavorative così come si presume verranno poste in essere, ed individua le eventuali interferenze o attività incompatibili.

Prima dell'inizio del cantiere, l'impresa affidataria dovrà consegnare al coordinatore per l'Esecuzione, un proprio programma lavori con la tempistica di svolgimento delle attività.

- - - -

-

- - - - -- - - - - -
Inizio

Fine
FASE LAVORATIVANr. -


